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MINISTERUI. TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURH

CABINET MINISTRU

Nr. 8501 I/DRP
DATA 08-07-2026

3G:3321/13.07
Nr. 20212

Data:08. 0f 2026
Către: Domnului senator IOAN-CRISTIAN RUSU
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns interpelare

Stimate domnule senator,

24,06
Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relaţia cu
Parlamentul cu nr. 7716/DRP/2026, având ca obiect "Situația fondurilor alocate pentru
documentaţțiile aferente Canalului Dunăre - Bucureşti şi analiza necesităţii realizării
ecluzei de la Olteniţa" vă comunicăm următoarele:

Răspuns la întrebarea nr.1

Din anul 2022 CN Administraţia Canalelor Navigabile SA are în derulare proiectul
"Reactualizare studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Amenajarea
râurilor Argeş și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe". Prezentul Studiu de
Fezabilitate este o reactualizare a Studiului avizat de CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din
19.07.2012 şi de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional cuAVIZ Nr. 42 din 17.08.2012.
Principalele caracteristici tehnice şi capacități asigurate prin realizarea obiectivului deinvestiţii „Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe" vor fi
in principal (cele menţionate in Studiul de Fezabilitate 2012) avizate de CTE al MTI cu AVIZ
Nr 71/80 din 19.07.2012 şi de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes
National cu AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012 astfel:

Nr.
Crt. Specificații tehnice (capacităţi) UM ARGEŞ DÂMBOVIŢA

1 Lungimea totală a amenajării
complexe

Km 82,912 30,485

2 Lungimea amenajată
navigatie

pentru Km 73,289 30,485

3 Convoiul de calcul:

- barja având capacitatea Tone 2.000

împingător cu puterea
- au acces și navele care

circulă pe caile navigabile

CP 800

m 110,00
europene си: m

lungimea totală m

11,40
3,00

lăţimea

pescajul (la plin)

4 Numărul ecluzelor din nodurile
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hidrotehnice
Caracteristicile sasului de m

ecluzare: m

lungimea utilă m

130,00
12,50

4,75
lăţîmea utilă

5

6 Porturile municipiului Bucureşti

adâncimea minimă la prag
Capacitatea de trafic a căii
navigabile

mil.t/an
24,00

1 Decembrie km

72+000 рe Argeş

Glina km

30+235 pe

Dâmboviţa
m2

suprafața platformei portuare m2 221.000 72.500
suprafata destinată extinderii m 115.000 67.500
dane operaționale total m 1.580 300
dane tehnice + bunkeraj m 250 150
dane pasageri + port turistic m 215 115
fronturi de asteptare 435 220
clădire multifuncţională m2

m2 2.350
mil. 4.900

t/an 20 4
suprafaţa construită

suprafața desfăşurată

7 Portul Olteniţa
la km 0+500 pe Argeş şi km
431+850 pe Dunăre

- suprafaţa platformei portuare m2 73.000
- suprafaţa destinată extinderii
- dane operaționale total
- dane pasageri + port turistic

fronturi de aşteptare
-fronturi desfacere-refacere

m2 192.000
m 310
m 200

m 220

m 350
convoaie

- clădire multifuncţională m2 1.195
suprafaţa construită m2 2.305

suprafaţa desfăşurată mil. 3,0
- capacitatea de trafic a portului t/an

8 Centrale hidroelectrice
- puterea instalată MW

9
- producţia de energie electrica

Baraj deversor
GWh/an

23,01
109,75

1,41

16,6

- stavile segment - dimensiuni

Număr

deschid.
M

3 la NH1, NH2

2 la NH3, NH4
10x5,75

3 la

Cucuieţi şi
NH Tânganu
8 x 3,50

NH

10 Asigurarea apei pentru frigarea
unor suprafete agricole

Ha
150.000

11 Posibilitatea unor amenajări
piscicole pe suprafata

Ha
1.250

12 Influenţe favorabile privind
microclimatul -luciu de apă pe o
suprafaţă ce depășește

Ha

4.000
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Cu ocazia derulării proiectului a fost semnat contractul de prestări servicii nr.
1757/11.01.2023 cu AQUA PROCIV PROIECT SRL, Prestaror.
Elaborarea Studiului de Fezabilitate comportă două etape de proiectare astfel:

ETAPA I DE PROIECTARE:

Canal navigabil râu Argeş cu următoarele livrabile:
Expertize tehnice construcţii și amenajări hidrotehnice, taluzuri, drumuri şi poduri etc
1. Expertiza tehnică lucrări hidrotehnice, inclusiv taluzuri - cale navigabila râu Argeş-
depusă la Beneficiar cu adresa de înaintare nr.3826/19.06.2023;
2. Expertiza tehnică lucrări hidrotehnice - nodurile hidrotehnice Olteniţa, Budeşti, Colibaşi
şi Copăceni de pe cursul inferior al râului Argeş - depus la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr. 3826/19.06.2023;

3. Expertiza drumuri cale navigabilă-râu Argeş- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr. 3826/19.06.2023;
4. Expertize tehnice poduri -râu Argeş depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr.
3826/19.06.2023;

5. Expertiza tehnică a structurilor portuare - cale navigabilă - râu Argeş - depus la Beneficiar
cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
6. Expertiza tehnică structuri de acostare/dirijare ecluze - cale navigabilă -râu Argeş - depus
la Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
7. Expertiza geotehnică -râu Argeş- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr.
3826/19.06.2023;

8. Expertiza tehnică clădiri -cale navigabilă- râu Argeş - depus la Beneficiar cu adresa de
înaintare nr. 3826/19.06.2023;

Studiu topografic vizat de OCPI- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr.5582/11.11.2024;

Studiu batimetric - depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
Stabilirea coridorului de expropriere (şi identificare proprietari) - activitate în derulare;
Studiu geotehnic- vizat AF- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
Studiu de impact asupra mediului (inclusiv studiu transfrontalier) şi studiu cu privire lasiturile arheologice- activitate în derulare;
Studiu de impact asupra corpurilor de apa;
Studiu hidrologic depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primire
nr.16838/09.08.2023;

Studiu de trafic pe o perioada de 10 ani depus la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr.3552/20.03.2023.
Canal navigabil râu Dâmboviţa cu următoarele livrabile:
Expertize tehnice - construcţii şi amenajări hidrotehnice, taluzuri, drumuri şi poduri etc
1. Expertiza tehnică lucrări hidrotehnice, inclusiv taluzuri - cale navigabilă râu Dambovița-
depusă la Beneficiar cu adresa de înaintare nr.3826/19.06.2023;
2. Expertiza tehnică lucrări hidrotehnice - nodurile hidrotehnice Tanganu şi Cucuieţi de pe
cursul inferior al râului Dambovița- depusă la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr.3826/19.06.2023;
3. Expertiza drumuri cate navigabilă-râu Damboviţa depusă la Beneficiar cu adresa deînaintare nr.3826/19.06.2023;
4. Expertize tehnice poduri -râu Dâmboviţa - depusă la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr.3826/19.06.2023;
5. Expertiza tehnică a structurilor portuare cale navigabilă - râu Dâmboviţa depus la
Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
6. Expertiza tehnică structuri de acostare/dirijare ecluze - cale navigabilă -râu Dâmboviţa-depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
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7. Expertiza geotehnică -râu Dâmboviţa- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr.3826/19.06.2023;

Studiu topografic vizat de OCPI- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr.5582/11.11.2024;

Studiu batimetric- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
Stabilirea coridorului de expropriere (şi identificare proprietari)- activitate în derulare;
Studiu geotehnic- vizat AF- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare nr. 3826/19.06.2023;
Studiu de impact asupra mediului (inclusiv studiu transfrontalier) şi studiu cu privíre la
siturile arheologice- activitate în derulare;
Studiu de impact asupra corpurilor de apă - activitate în derulare;
Studiu hidrologic- depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primire
nr.16838/09.08.2023;

Studiu de trafic pe o perioada de 10 ani- depus la Beneficiar cu adresa de înaintare
nr.3552/20.03.2023;

ETAPA II DE PROIECTARE cu următoarele livrabile:

Documentaţia tehnică (inclusiv dilígentele şi taxele aferente) pentru certificatul de
urbanism care se va emite în vederea obţinerii Autorizației de construire (DTCU)-depusă la Beneficiar cu adresa de înaintare nr.3800/09.06.2023;
Documentația tehnică (inclusiv diligentele şi taxele aferente) pentru obţinerea
avizelor/acordurilor specificate în Certificatele de urbanism, inclusiv acordul de mediu
şi documentația necesară obţinerii Avizului de Gospodărire a apelor ( DTAA)
PRELIMINAR- depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primire nr.4532/20.11.2023;
Documentația tehnică (inclusiv diligențele şi taxele aferente) pentru obţinerea
avizelor/acordurilor specificate în Certificatele de urbanism, inclusiv acordul de mediu
și documentaţia necesară obținerii Avizului de Gospodărire a apelor (DTAA) FINAL-activitate in derulare;

Documentaţiile tehnice privind Evaluarea stării de siguranţă in exploatare şi verificarea
respectăriif exigentelor de performanţă referitoare la siguranţa barajelor şi
Documentaţia (inclusiv diligentele şi taxele aferente) pentru obţinerea Acordului de
funcţionare în siguranţă a barajelor- depus la Beneficiar cu adresa nr.4487/10.11.2023;
Studiul de fezabilitate PRELIMINAR+documentele suport elaborate conform cerintelor
Ghidului solicitantului- depus la Beneficiar cu procesul verbal de predare primirenr.4532//20.11.2023
Studiul de fezabilitate FINAL+documentele suport elaborate conform cerintelor Ghidului
solicitantului - activitate neîncepută;
Documentaţiile tehnice pentru avizarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-
economici în CTE MTI, în consiliul Interministerial de avizare lucrări publice de interes
național şi locuinţe si Documentaţii tehnice pentru obținerea tuturor celorlate avize
care sunt necesare aprobării la finanţare a proiectului - activitate neincepută;
Toate livrabilele menționate mai sus ca fiind depuse la Beneficiar au fost avizate în CTE
C.N. ACN S.A., aceasta fiind condiție pentru plata livrabilelor.
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Răspuns la întrebarea nr.2.1

Tipul achiziţiei Procedura

aplicata
Valoarea
contractată

Data Data

publicării in
SEAP

semnării
Stadiul aplicării
procedurii

contractului

1.Contract

sectorial de

servicii pentru
proiectul
"Reactualizare

SF pentru
obiectivul de Licitaţie
investitii deschisă

5.697.520

lei

(fără TVA)

CN1045709

/05.08.2022
10.01.2023

:Amenajarea
râurilor Argeş
şi Dâmboviţa
pentru

navigaţie şi

alte folosinte"
2.Contract de

furnizare

consumabile si

obiecte de

inventar

pentru

proiectul
"Reactualizare

SF pentru
obiectivul de

Procedurа

simplificata

6.368,78
lei (fara

TVA)

25.09.2023 14.11.2023

investitii

:Amenajarea

râurilor Arges
şi Dâmboviţa
pentru
navigație şi
alte folosinte"
3.Contract de

furnizare

echipamente

informatice si

licente pentru
proiectul
"Reactualizare

SF pentru

obiectivul de

investitii:

Amenajarea

râurilor Argeş
şi Dâmbovita

Achizitie
directa
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PROCIV

Finalizata

AQUA

PROIECT SRL

CONTRACТ

NR.1757
11.01.2023

Finalizata
MIDA SOFT

BUSINESS SRL

Contract

nr.1821/14.11.20
23

Finalizata

29.850 lei (
fara TVA)

07.02.2023 08.02.2023
GMB COMPUTERS
SRL
Nr.3101/08.02.20
23
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pentru

navigaţie şi
alte folosinte"

Contractele menţionate mai sus au fost incluse in contratul de finanţare.
Informatii privind Contractele din cadrul proiectului

Denumire contract: Se completeaza pentru contractele de
servicii

Nr/data contract

Contract sectorial de servicii pentru
proiectul "Reactualizare studiu de

fezabilitate pentru obiectivul de

investitii :Amenajarea râurilor Argeş şi
Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte

folosinţe" nr.1757/11.01.2023
Prestator

Obiectul contractului

Valoare contract (lei, fara T.V.A):

Durata contract

Data de începere a contractului de servicii

Data de finalizare conform contract

Data de finalizare conform contract

Data estimata de finalizare contract

Data estimata de finalizare contract

Acte adiţionale:

Act Adiţional nr. 1/11.12.2023

Act Adiţional nr.2/18.10.2024

Act Adițional nr.3/16.05.2025

Act Adiţional nr.4/21.08.2025

AQUA PROCIV PROIECT SRL

Reactualizare studiu de fezabilitate

pentru obiectivul de investitii:

„Amenajarea râurilor Argeş și Dâmbovița
pentru navigaţie şi alte folosinte"

5.697.520

29 luni (conform AA1)
11.01.2023

20.05.2025 (conform AA2)

20.12.2025 (conform AA 3)

20.12.2025

20.12.2026 (conform AA5)

descriere succinta/ valoare/extindere

durata/inlocuire experti cheie

Prelungire durata contract pana la data de
20.10.2024

Prelungire durata contract pana la data
de 20.05.2025

Prelungire durata contract pana la data
de 20.12.2025

Modificare valoare contract

5.997.405,78 lei fara TVA

ta

Modificare cota TVA de la 19% la 21%

conform prevederi legale

Act Adiţional nr.5/16.12.2025 Prelungire durata contract pana la data de
20.12,2026

Denumire contract:

Nr/data contract

Se completeaza pentru contractele de
furnizare

Contract nr.1821/14.11.2023
Furnizor MIDA SOFT BUSINESS SRL

Obiectul contractului

Valoare contract (lei, fara T.V.A):
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Durata contract 1 luna

Data de începere a contractului de
furnizare 17.11.2023

Data de finalizare conform contract 23.11.2023

Proces verbal (Certificat) de acceptanţă
provizorie/finală/punere în funcţiune etc.

Alte info relevante

N/A

Finalizat

Denumire contract:

Nr/data contract

Furnizor

Obiectul contractului

Se completeaza pentru contractele de
furnizare

Comanda nr.24265/16.11.2022

GMB Computers SRL

Furnizare Echipamente informatice si
licenţe

Valoare contract (lei, fara T.V.A): 29.850

Durata contract 1 luna

Data de începere a contractului de 08.02.2023furnizare

Data de finalizare conform contract 15.02.2023
Alte info relevante Finalizat

Răspuns la întrebarea nr.2.2

In ianuarie 1990, când lucrările de pe Arges şi Dâmbovița erau într-un stadiu foarte avansat,
execuţia acestora a fost sistată şi abandonată prin neasigurarea resurselor financiare.
In anul 2008 prin HG nr.487/2008 s-a aprobat transmiterea obiectivului de investiţi
"Amenajarea râului Argeş pentru apărarea împotriva inundațiilor, irigații şi alte folosinţe" -
inclusiv lucrările de construcţii-montaj executate, din administrarea Administraţiei
Nationale "Apele Române", catre CN ACN SA. Pe cale de consecinta contractul de concesiune
nr. L01533/2008 a fost modificat prin introducerea a 3 pozitii- bunuri mjloace fixe astfel:Nr.
MF. 153398 -Amenejarea raului Arges pentru apararea impotriva inundatiilor, irigatii si alte
folosinte ; Nr. MF 153400 - Port Glina ;Nr. MF. 153404 - Regularizarea râului Dambovița.
Predarea-preluarea bunurilor aferente obiectivului de investiții s-a realizat în baza
Protocolului nr. 4357/24.11.2008, semnat intre CN ACN SA si ANAR - Arges Vedea.
În septembrie 2009, s-a contractat Studiul de Fezabilitate pentru „Amenajarea râurilor
Argeş şi Dâmboviţa pentru navigație şi alte folosinţe". Vandalizarea constructiilor din beton
şi degradările din teren a impus pentru elaborarea S.F. efectuarea de expertize tehnice ale
acestora.

A fost semnat Contractul nr. 459/4244/21.09.2009: SC IPTANA SA Bucureşti liderul
asociatiei din care mai fac parte asociatii: S.C. ISPH S.A. Bucuresti si S.C. AQUAPROIECT
S.A. Bucuresti:

Licitaţie deschisă
"Amenajarea râurilor Argeş și Dâmbovița oentru navigare şi alte folosinţe" - Studiu de
fezabilitate

Valoare cu TVA: 8.059.988,45 inclusiv TVA

Livrabile prevăzute:
Expertiza tehnică;
Studiu de fezabilitate;
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Studii de teren - topografice si geotehnice;
Analiza cost - beneficiu;
Certificatul de urbanism;
Avize solicitate prin CU;

SOLUŢII ADOPTATE PENTRU AMENAJAREA RÂULUI ARGEŞ
Profilul longitudinal

Aşa cum s-a precizat anterior, pentru râul Argeş au fost efectuate un număr important de
studii vizând numărul treptelor de barare și înălţimea de cădere la fiecare treaptă şi
amplasamentul acestora. A rezultat oportun ca pe sectorul navigabil al râului să se realizeze
4 trepte de barare având căderea, la nivelul normal de retenţie de 13,0 m.
Treptele de barare sunt concepute sub forma unor noduri hidrotehnice având
amplasamentul:

- nodul hidrotehnic NH 1 - la Oltenița şi asigură racordarea cu nivelurile Dunării
- nodul hidrotehnic NH 2 - la Budeşti, imediat în amonte de actuala confluenţă Dâmboviţa -
Arges;

- nodul hidrotehnic NH 3 - la Gostinari, în amonte de confluenţa Neajlov - Argeş;
- nodul hidrotehnic NH 4 - la Copăceni/Varlam.
Nodurile hidrotehnice împreună cu pragul de fund de la km 73+465 delimitează pe cursul
inferior al Argeşului amenajat un număr de 5 biefuri. Cele cinci biefuri ale amenajărilor
proiectate pe râul Argeş în cele două variante analizate sunt delimitate potrivit tabelului.

Kilometraj
BIEF SECTOR

Varianta 1 Varianta 2

Bief "0" (intre "0"si NH1

Oltenita)
0+2+282 0+2+282

Bief 1 (intre NH1Oltenita si
NH2 Budesti)

2+282+28+032 2+282+27+894

navigabil
Bief 2 (intre NH2 Budesti si
NH3 Gostinari)

28+032+53+653 28+340-53+515

Bief 3 (intre NH3 Gostinari si
NH4 Copaceni (Varlam)

53+653+63+185 53+515+63+047

Bief 4 (intre NH4 Copaceni
Varlam si prag de fund)

63+185+73+465 63+047+73+328

Bief 5 (intre prag de fund si
lac acumulare Mihailesti)

regulariz 73+465+83+000 73+328+82+862
at

NOTĂ: variantă aferentă lucrărilor executate pânä în anul 1989.

**variantă generată de etapa protectată 2010 cu îmbunătăţirile parametrilor geometrici
după recomandările europene GT 20- AIPCN
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Lungimea fiecărui bief în cele două variante de traseu analizate este dată în tabel

BIEF SECTOR

Bief "O" (intre "O"sí
NH1 Oltenita)
Bief 1 (intre
NH1Oltenita si NH2

LUNGIMI

VARIANTA 1 VARIANTA 2

2282 2282

25750 25612

Budesti)

Bief 2 (intre NH2
Budesti si NH3

25621 25621
navigabil

Gostinari)

Bief 3 (intre NH3

Gostinari si NН4

Copaceni (Varla)

9532 9532

Bief 4 (intre NH4
Copaceni Varlam si

prag de fund)

navigabil 10281 10281

Lungime totală sector navigabil 73466 73328
Bief 5 (intre prag de
fund si lac acumulare
Mihailesti)

regularizat 9534 9534

Lungime totala sector regularizat 9534
LUNGIME TOTAL AMENAJRE RAU ARGES 83000

9534

82862

Nodurile hidrotehnice proiectate pe râul Argeş reprezintă amenajări complexe realizate în
secţiunea treptelor de barare. Fiecare nod hidrotehnic este prevăzut cu:
baraj descărcător de ape mari cu 3 deversori de suprafață la NH 1 și NH 2 şi 2 deversori La
NH 3 şi NH 4 şi goliri de fund;

- ecluze gemene care asigură tranzitarea navelor dintr-un bief în altul;
- centrală electrică pentru prelucrarea potențialului hidroenergetic disponibil.
Descărcătorii de ape mari sunt echipați cu stavile segment cu clapetă, având dimensiunea
10 x 5,75 m, (1,25 m înālţimea clapetului).
Ecluzele au dimensiunile stabilite în concordanţă cu cele ale convoiului de calcul cu barja
de 2000 tone şi anume:
- lungimea utilă a sasului de ecluzare 130 m
lăţimea utilă 12,50 m

- adâncimea pe prag 4,75 m.
În situația când debitele pe râul Argeş depăşesc 500 m3/s navigația încetează, iar ecluzeleparticipă la evacuarea viiturilor.

Ecluze sunt echipate la capul amonte cu poartă stavilă segment 12,50 x 6,50 m şi clapetăde 12,50 x 6,25 m fiecare.

Porturile de aşteptare de la ecluze au lăţimea de 90 m, lungimea construcţiilor de acostare
130 m, iar a construcțiilor de dirijare de 120 m.
Centralele hidroelectrice fac parte din frontul barat al fiecărui nod hidrotehnic. Ele sunt
amplasate între descărcători şi ecluze. Elementele de echipare ale centralelor sunt arătate
în tabel.
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Centrala

hidroelectrică
Nr.

grupuri
energetice

Debit

mediu

instalat

Puterea Energla produsă GWh/an
instalată MW

m /s
CHE -NH 1 2 55,00 5,25 31,12
CHE-NH 2 2 55,00 5,92 36.04
CHE -NН З 2 30,00 5,92 20,63
CHE-NH 4 2 30,00 5,92 21,97
TOTAL 73,01 109,75

AMENAJÄRILE PROIECTATE PE RÂUL DÂMBOVITA
Şenalul navigabil al râului Dâmboviţa se desprinde din Argeşul amenajat imediat în amonte
de avanportul ecluzei din nodul hidrotehnic NH2 Budeşti (km 29+848 pe Argeş - varianta 1
de traseu, respectiv km 29+710 - varianta 2). Amenajarea râului Dâmboviţa a fost, de
asemenea, examinată în două variante ca şi amenajările de pe Argeş.
Pe râul Dâmboviţa
în varianta 1 de traseu şenalul navigabil se suprapune pe actuala albie a Dâmboviţei,
exceptând zona de racordare la Argeşul amenajat. Menţionăm că păstrarea traseului şi pe
zona de racordare ar fi impus construcția unui nou nod hidrotehnic pe Dâmbovița în zona de
confluenţă pentru a prelua diferenţa de cote de 13 m între conta la nivel normal de retenţie
pe Dâmboviţa aval de nodul hidrotehnic Cucuieţi şi nivelul Argeşului aval de NH 2 Budeştí laconfluenţa celor două râuri.

Pe acest traseu în bieful 2, între nodurile hidrotehnice NH Cucuieţi şi NH Tânganu, în zona
localítăților Plătăreşti şi Podul Pitarului (km 15+257 km 20+308) traseul prezintă o
succesiune de 4 curbe fără aliniamentele reglementare de racordare între ele, ceea ce
impune restricții severe de navigație, dat fiind lăţimea mică a şenatului.
În varianta 2, traseul proiectat ține seama de normele recomandate de Grupul de Lucru GT
20 al AIPCN. Eliminarea zonei de restricție pentru navigaţie implică părăsirea traseului
prevăzut în varianta 1 pe tronsonul km 13+771 şi km 19+911, suprimarea a două curbe,
introducerea unui aliniament cu lungimea de 4.095 m.
Elementele caracteristice pentru cele două variante de traseu studiate, pe biefurile
amenjării proiectate pe râul Dâmboviţa, sunt precizate în tabel.

Bieful Kilometrul

Varianta 1

Bieful 1 între km 0+000 (confluenţa cu
râul Argeş) şi NH Cucuieți

0+000-14+500
Varianta 2

0+000-15+125

Bieful 2 între NH Cucuieţi și NH Tânganu
Bieful 3 între NH Tânganu și NH Glina

14+500-25+250 15+125-23+350
25+250-32+551 23+350-30+651

Lungimea biefurilor în cele două variante de traseu proiectate este prezentată în tabelul
Bieful Lungimi în m

Varianta 1 Varianta 2

Bieful 1 (confluența cu Argeşul)-NH
Cucuieţi

14.500 15.125

Bieful 2 NH Cucuieţi - NH Tânganu
Bieful 3 NH Tânganu - NH Glina

Lungime totală

10.750 8.225

7.301 7.301

32.551 30.651
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Profilul longitudinal
Profilul longitudinal, respectiv schema hidrotehnică privind amenajările prevăzute pe râul
Dâmboviţa sunt determinat prin faptul că nodul hidrotehnic Tânganu se află în fază avansată
de execuție prin credite acordate de BDCE, cu finalizare până la finele anului 2010.
Treptele de barare, respectiv nodurile hidrotehnice Cucuieți și Tânganu preiau diferența de
nivel de 14,60 m între cota nivelului normal de retenţie aval de NH Glina, respectiv zona
portului Bucureşti - Glina şi nivelul normal de retenţie pe Argeş, în zona de confluenţăDâmboviţa - Argeş.

Secţiunea transversală proiectată pe râul Dâmboviţa amenajat pentru navigaţie are formătrapezoidală.

Lăţimea minimă la bază este de 40 m, determinată fiind din considerente privind circulația
navelor în dublu sens (normele GT 20 - AIPCN). Adâncimea minîmă a apei, la nivel normal
de retenţie, este de 4,50 m pentru a permite navigația corectă a barjelor de 2.000 tonecapacitate.

Tatuzurile au înclinarea 1:3, iar digurile au coronamentul astfel ales încât elementul sparge
val montat pe dig să nu fie depăşit pentru debite pe Dâmbovița calculate cu asigurarea de0,1%.

Nodurile hidrotehnice proiectate pe râul Dâmbovița la Tânganu şi la Cucuieți au în
compunere:

- deversor de ape mari;
- ecluză simplă;
- centrală hidroelectrică.

Descărcătorii de ape mari în flecare locație au 3 câmpuri deversante de 8 m lățime,
echipate cu stavile segment 8 x 3,5 x 3 m.

Ecluza are lungimea utilă de 130 m, lățimea sasului de ecluzare de 12,50 m şi adâncimea
pe prag de 4,75 m.

Dimensiunile ecluzei sunt compatibile şi permit navigaţia convoiului format dintr-o barjă de
2.000 tone cu împingătorul aferent.
Porturile de aşteptare de la ecluze sunt prevăzute la malul stâng. Construcţiile de acostare
au lungimea de 130 m, iar cele de dirijare au lungimea de 105 m. Pe partea dreaptă sunt
prevăzute construcții de dirijare pe lungimea de 60 m.
Centrala hidroelectrică prevăzută în fiecare din cele două noduri hidrotehnice este
echipată cu 2 turbine tip KOS 076 - 7,35. Energia produsă în cele două hidrocentrale 16,6
GWh/an.
PORTURILE AMENAJĂRILOR

Pe cursurile amenajate ale râurilor Argeş şi Dâmboviţa au fost proiectate trei porturi
operationale astfel:
- două porturi aferente capitalei unul în zona de Sud-Vest a Municipiului - pe Argeş,
denumit Bucureşti - 1 Decembrie şi altul în zona de Sud-Est, pe Dâmboviţa, denumitBucureşti - Glina;

- portul Oltenița situat la confluenţa râului Argeş cu fluviul Dunărea.
Fiecare port reprezintă un complex de construcţii şi lucrări compuse din: acvatoriul portului
cu danele operative, construcțiile de acostare, platformele de depozitare, construcţiile ce
deservesc procesul de exploatare, racordurile cu infrastructura terestră etc.
Studiul de Fezabilitate a fost avizat de CTE al MTI cu AVIZ nr. 71/80 din 19.07.2012 şi
de Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional cu AVIZ Nr.
42 din 17.08.2012. Pentru definitivarea proiectului de HG pentru aprobare obiectiv şi
introducere pe circuitul de avizare au fost efectuate consultări cu Ministerul Finantelor
Publice. S-a stabilit ca promovarea la aprobare a obiectivului să se facă prin două hotărâri
de guvern, una pentru aprobarea Coridorului de exproprieri şi una pentru Indicatorii Tehnico
- Economici, iar MT să aibă identificată sursa de finanţare.
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Având in vedere faptul ca pentru culoarul de expropriere nu au fost efectuate demersuri la
nivelul anitor 2009 -2011 si lipsa finanțării pentru desfăşurarea acestui tip de activitățiavizarea prin HG a fost întreruptă.
Ulterior, având în vedere faptul ca ministerul Transporturilor a introdus acest obiectiv în
strategia de dezvoltare şi în Programul Investițional pentru dezvoltarea Infrastructurii de
Transport pentru perioada 2021-2030 a apărut oportunitatea revizuirii si completării
studiului de fezabilitate realizat la nivelul anilor 2011 cu finanţare din POIM/PT.
Din anul 2022 CN ACN SA are în derulare proiectul "Reactualizare studiul de fezabilitate
pentru obiectivul de investiții Amenajarea râurilor Argeş sí Dâmboviţa pentru navigaţie
si alte folosinte". Prezentul Studiu de Fezabilitate este o reactualizare a Studiului avizat
de CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din 19.07.2012 şi de Consiliul Interministerial de Avizare
Lucrări Publice de Interes National cu AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012.

Răspuns la întrebarea nr.2.3
În prezent C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. este în situaţia derulării proiectului
de Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţli „Amenajarea
râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigație şi alte folosinţe".

Răspuns la întrebarea nr.2.4
A se vedea :

răspuns 2.1. cu privire la proiectul "Reactualizare studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi altesifolosinţe

răspuns 2.2. cu privire la proiectul Studiul de Fezabilitate pentru„Amenajarea râurilor
Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe".

Răspuns la întrebarea nr.3

Cu ocazia derulării proiectului Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții „Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmbovița pentru navigatie si alte folosinte", in
cadrul contractului sectorial de servicii nг.1757/11.01.2023 incheiat intre CN ACN SA, in
calitate de Beneficiar, si Aqua Prociv Proiect SRL, in calitate de Proiectant au fost intocmite,livrabilele:

Studiu de trafic pentru o perioada de 10 ani - CANAL NAVIGABIL RAU ARGES- depus la
Beneficiar cu adresa de inaintare nr.3552/20.03.2023;

• Studiu de trafic pentru o perioada de 10 ani CANAL NAVIGABIL RAU DAMBOVITA - depusla Beneficiar cu adresa de inaintare nr.3552/20.03.
Având în vedere faptul că, la data prezentei, au intervenit modificări faţă de data avizării
studiului de trafic pe cale de consecinta se impune o revizuire a acestuia.

Răspuns la întrebarea nr.4

Regulamentul EU 1315/2013 defineşte coridoarele TEN-T prioritare, la nivelul UniuniiEuropene. România este traversată de 2 coridoare ale reţelei TEN-T primare:
- Coridorul Orient/Mediterana de Est conectează porturile germane Bremen, Hamburg şi
Rostock prin Republica Cehă şi Slovacia, cu o ramificaţie prin Austria, mai departe prin
Ungaria, prin portul românesc Constanța, portul bulgar Burgas, cu o legătură către Turcia,
până la porturile greceşti Salonic şi Pireu, cu o legătură prin „Autostrada Mării" spre Cipru.
El cuprinde căi ferate, căi rutiere, aeroporturi, porturi, terminale feroviar-rutiere şi căîle
navigabile interioare ale râului Elba. Principalul sector cu trafic îngreunat este calea ferată
Timişoara - Sofia.

Coridorul Rin Dunăre, conectează Strasbourg şi Mannheim prin intermediul a două axe

paralele din sudul Germaniei, una de-a lungul râului Main şi al Dunării, iar cealaltă prin
Stuttgart și München, cu o ramificaţie spre Praga şi Zilina, până la frontiera slovaco-
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ucraineană, prin Austria, Slovacia şi Ungaria, până la porturile româneşti Constanţa şi Galaţi.
El cuprinde căi ferate, căi rutiere, aeroporturi, POT Tporturi, terminale feroviar-rutiere şi
sistemul de căi navigabile interioare ale râului Main, canalul Main Dunăre, întregul curs alDunării în aval de Kelheim şi râul Sava.

Regulamentul (UE) 2024/1679 restructurează reţeaua TEN-T, integrând Coridorul Rin-
Dunăre într-un nou macro-coridor. Scopul este finalizarea rețelei de bază până în 2030, a
reţelei centrale extinse până în 2040 şi a celei globale până în 2050, cu un accent puternic
pe navigaţie și Strategia de Dezvoltare a Transporturilor Navale.
Pe harta TEN-T aferenta coridorului Rhin Dunare din cadrul Regulamnetului UE nr 1679/2024
cele 2 cai navigabile Arges si Dambovita sunt prezentate ca «cai navigabile interioare-
constructie noua »

Obiectivul de investiţii pentru amenajarea complexă a râurilor Argeş şi Dâmboviţa constituie
un motor de dezvoltare regională și transfrontalieră, prin dezvoltarea zonelor logistice şi a
localităților riverane în spaţiul de la Bucureşti la Dunăre, creându-se premisele dezvoltării
economice. În prezent nici o activitate economică nu se desfășoară de la Mihailiesti la
Oltenita, de-a lungul celor peste 82 km de râuri, complet abandonat de mai bine de 30 deani.

Prin legarea Municipiului Bucureşti cu fluviul Dunărea, respectiv cu reţeaua europeană de
transport naval printr-o cale navigabilă având capacitatea de transport de cca 20 milioane
tone/an, se obține:
이

racordarea capitalei țării la principala arteră de navigaţie trans-europeană, ceea ce
permite legătura directă a Bucureştiului cu alte capitale şi mari centre orăşeneşti
europene precum: Belgrad, Budapesta, Bratislava, Viena, Frankfurt, Duisburg, Rotterdam
etc.;

accesul direct la portul maritim Constanţa, iar prin canalul Rhin - Main Dunăre la reteaua
europeană de căi navigabile;
cale de transport de mare capacitate mai nepoluantă decât transportul feroviar şi cu
mult mai puţin poluantă decât transportul rutier.

Un alt beneficiu intern, de data aceasta, este punerea sub control şi tranzitarea debitelor
de viitură pe Argeşul inferior, aval de acumularea Mihăileşti - Cornetu, până la Dunăre, care
va duce la:

posibilitatea alimentării cu apă a localităţilor limitrofe și asigurarea apei necesare pentru
irigarea în perspectivă a unor suprafețe de teren agricol însumând până la 148.730 mii
ha;

valorificarea potenţialului energetic al râului amenajat prin producerea a cca. 109,75
GWh/an energie electrică regenerabilă în hidrocentralele din nodurile hidrotehnice ale
amenajărilor;
posibilitatea unor amenajări pentru piscicultură pe o suprafaţă de cca. 1.250 ha;
dezvoltarea agrementului şi turismului în zonă;
influenţe ecologice favorabile privind microclimatul, dat fiind realizarea unui luciu de
apă de aproape 3.700 ha într-o zonă cu deficit de precipitații.

Răspuns la întrebarea nr.5, 6 şi 7

Aşa cum s-a precizat anterior principalele caracteristici tehnice și capacităţi asigurate prin
realizarea obiectivului de investiții „Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmbovița pentru
navigaţie şi alte folosinţe" vor fi in principal (cele menţionate in Studiul de Fezabilitate
2012) avizate de CTE al MTI cu AVIZ Nr 71/80 din 19.07.2012 şi de Consiliul Interministerial
de Avizare Lucrări Publice de Interes National cu AVIZ Nr. 42 din 17.08.2012.
A se vedea cele detaliate la:

răspuns 2.1. cu privire la proiectul "Reactualizare studiul de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigație şi altefolosinţe ".
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⚫ răspuns 2.2. cu privire la proiectul Studiul de Fezabilitate pentru ,„Amenajarea râurilor
Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe".

Pe sectorul navigabil al râului Arges se realizează 4 trepte de barare având căderea, la
nivelul normal de retenţie de 13,0 m.
La km 2+282 al căii navigabile Argeş este prevăzută amplasarea unui nod hidrotehnic (NH1-
Oltenița) NH1 Oltenița, amplasat în vecinătatea de est a localității Olteniţa, într-o meandră
a râului Argeş, pe malul stâng al acestuia. Nodul Hidrotehnic Oltenița asigura racordareacaii navigabile cu nivelurile Dunării.
La fel ca celelalte ecluze ale amenajării Argeş, nodul hidrotehnice Olteniţa este compusdin:

baraj deversor cu 3 deschideri si goliri de fund;
ecluze gemene care asigură tranzitarea navelor dintr-un bief în altul;
centrală electrică pentru prelucrarea potenţialului hidroenergetic disponibil;
canton de exploatare;

Având în vedere faptul că revizuirea Studiului de Fezabilitate este încă în derulare C.N. ACN
S.A. nu consideră oportună avansarea unor valori ale investiţiei la acest moment. Esteevident faptul că în structura Devizului general al investiției se vor regăsi detalíate fiecareobiect, parte componenta a căii navigabile.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat şi înțelegem să dovedim la rândul nostru o
preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu deosebită considerație,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR SL INFRASTRUCTURII, INTERIMAR
RADU-DINEL MIRUTA

Adresa de corespondentă

Tel: 0374808100 Email: catinel ministru@m ro
www.mt.gov..ro

RONAHIA

PRASTRUCTU


